Gemeinde Auerbach

Eilentscheidung
vom 29.06.2026

(vorzulegen spitestens in der niichsten Sitzung des Gemeinderates)

Betreff:

Auftragsvergabe zur Abdichtung der Aufenwand als Vorbereitung zur Schaffung von
Werkréumen in der ehemaligen Hausmeisterwohnung Oberschule Auerbach im Zuge der
Sanierung Rondell Oberschule Auerbach

Beschlussnummer: E 02/2026

Aufgrund bestehender Dringlichkeit bestimmt die Biirgermeisterin hiermit in der Form
einer Eilentscheidung gemdp § 52 Abs. 4 SiichsGemO (Gemeindeordnung fiir den Freistaat
Sachsen) folgendes:

Die Burgermeisterin beauftragt das Angebot zur Abdichtung der AuRenwand als
Vorbereitung zur Schaffung von Werkriumen in der ehemaligen Hausmeisterwohnung
Oberschule Auerbach im Zuge der Sanierung Rondell Oberschule Auerbach an die Firma
Schneider Bau GmbH, Adorfer StraRe 3 in 09235 Burkhardtsdorf zu einem Auftragswert in
Héhe von 14.546,91 € brutto.

Sachverhalt:

Die Firma Schneider Bau GmbH, Adorfer Strae 3 in 09235 Burkhardtsdorf ist mit der
Sanierung des Rondells an der Oberschule Auerbach, Obere SchulstraRe 7 in 09392 Auerbach
beauftragt. Im Rahmen des beauftragten Teilriickbaus wurde der Giebelbereich der
AuBenwand der Oberschule (Bereich Kellergeschoss, ehemalige Hausmeisterwohnung)
freigelegt, welcher bisher vom Rondell angefiillt war. Das im Rondell vorgefundene Material
ist stark durchfeuchtet und hat damit die Feuchtigkeit in die Wand der ehemaligen
Hausmeisterwohnung abgeleitet, was zu Feuchtigkeitsschiden fiihrt.

Da im néchsten Jahr die ehemalige Hausmeisterwohnung als Werken Riume genutzt werden
sollen, ist es sinnvoll die Abdichtung der AuRenwand jetzt vorzunehmen und eine Drainage
einzubringen, um die Wand von auRen trocken zu legen. Es soll weiterhin gleich das
vorhandene Fenster im Lichtschacht zugesetzt werden und der Lichtschacht komplett
abgebrochen werden, damit die uRere Abdichtung iiber die gesamte Lange bis zum Eingang
der Schule hergestellt werden kann.

Da der Auftrag zur Sanierung des Rondells eine vertragliche Bauzeit lediglich bis 14.08.2026
(Ende der Sommerferien) vorsieht, muss die Auftragsvergabe fiir die Abdichtung der
AuBenwand in Form einer Eilentscheidung getroffen werden, da andernfalls die vertraglich
festgesetzte Bauzeit zur Sanierung des Rondells nicht eingehalten werden kann und damit
die Verkehrssicherheit zum Schuljahresbeginn nicht wieder hergestellt sein wird.

Die finanziellen Mittel in Hohe von 14.546,91 € stehen im Haushalt 2026 der Gemeinde
Auerbach im Produkt: 11.13.05.13/421100 und 721100 zur Verfiigung.
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1.stv. Blirgermeisterin
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